

आ.व. २०७१/०७२ को वृक्षरोपण कार्यक्रमको वार्षिक प्रगती विवरण
नेपाल सरकारको अनुदान बजेट कार्यक्रम तर्फ

१ बजेट उप-शिर्षक नं.

२ मन्त्रालयको नाम : वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

३ विभागको नाम : वन पैदावार विकास समिति

४ आयोजनाको नाम : सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाही

५ आयोजनाको कूल लागत : १,३२,४५,०००।००

६ समितिको श्रोत :

७ नेपाल सरकारको श्रोतबाट :

८ आयोजना शुरु भएको मिति : २०३५ साल

९ आयोजना पुरा हुने मिति : सालवसाली

१० आयोजना प्रमुखको नाम : श्री अम्बिका प्रसाद पौडेल

(क) आन्तरीक १) नेपाल सरकार : १,३२,४५,०००।००

२) संस्था :

३) जनसहभागित :

(ख) वैदेशिक १) श्रृण :

२) अनुदान

(ग) सटही दर :

(क) आन्तरीक : १) नेपाल सरकार

(ख) वैदेशिक : १) श्रृण :

२) अनुदान

१२ गत आ.व. सम्मको खर्च रु (सोफै भुक्तानी र वस्तुगत समेत)

(क) आन्तरीक : १) नेपाल सरकार

(ख) वैदेशिक : १) श्रृण :

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्याकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रगती विवरण		खर्च रकम	कैफियत
			परिमाण	वार्षिक बजेट	भार	परिमाण	भार		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	नर्सरी :								
	(क) विरूवा उत्पादन (मुर्तिया लगायतको ३२५ हे. क्षेत्रमा वृक्षरोपण, वितरण र १० प्रतिशत हैण्डलिंगस समेत)	गोटा	५०००००	२८२५	०.२१३	५०००००	०.२१३	२८२४.७६८	
	(ख) विउ खरिद	के.जी.	३	३००	०.०२३	३	०.०२३	०.००	के. का. वाट खरिद भएको ।
	जम्मा:			३१२५	०.२३६		०.२३६	२८२४.७७	
२	तारवार गरी वृक्षरोपण गर्ने :								
	(क) तार, युनेल, राउण्डनेल खरिद, पोल कटान (पोल कटान रु. १४।७७ प्रति गोटा) तार, पोल र विरूवा ढुवानीको ईन्धन समेत (५लाइन तारवार)	कि.मि	२६	२१९३	०.१६६	२६	०.१५०	१९८१.९८३	
	(ख) तारवार लगाउने ज्यामी खर्च	कि.मि	२६	९१४	०.०६९	३४.९८१	०.०९६	१२६५.६००	
	(ग) क्षेत्र तयार गरी प्वाकल खनी विरूवा रोप्ने	हेक्टर	३२५	६२३८	०.४७१	३२०.९८	०.४४६	५९०८.६४०	
	जम्मा:			९३४५	०.७०६		०.६९२	९१५६.२२	
३	वन अनुसन्धान :								
	पाउलोनिया, एकेसिया म्यानजियम जस्ता छिटो बढ्ने प्रजातिका विरूवाको परिक्षण, उत्पादन, वृक्षरोपण गरी अनुसन्धान गर्ने तथा परियोजनाको विभिन्न पक्षको सुधारको प्रस्ताव तयार गर्ने	एकमुष्ट		७७५	०.०५९	पाउलोनिया, एकेसिया म्यानजियम र मसला प्रजाती वृक्षरोपण गरी ट्रायल प्लट स्थापना गरेको - १०.९८ हेक्टर टिक विऊरोपण - १.० हेक्टर खयर विऊ रोपण - १३.४७ हेक्टर तारवार - ४.०५१ कि.मि.	०.०३६	४६९.७४०	
	कार्यक्रम जम्मा :			१३२४५	१.००		०.९६३	१२४५०.७३१	

भारित प्रगति = $0.963 \times 100 \% = 96.3 \%$

तयार गर्ने :

जांच गर्ने :

प्रमाणित गर्ने :